


EXISTING BASE × SIX GATEWAYS

01 / PLANNING ALIGNMENT

公园已连南北，我们补六个横向入口

AI MAIN STREET / v2.6



依托已有公园、中心与节点，形成公众可进入、可叫停的首用网络。

走得到

京张遗址公园与慢行绿廊是已有公共底板。

进得来

六个命名入口连接街区、校区、园区、社区与轨道。

过三关

众智园问安全；原点问能否听懂；大钟寺问真能否用。

随时退

Street Pass带着证据与责任走；AI关掉后普通空间仍工作。

规划衔接：沿线控规公开草案 ‘一带一轴、两心多点’ × 海淀城市更新 ‘四区融合’。

REAL PROBLEM × EVIDENCE PASS

ONE PERSON / ONE SERVICE / ONE EVIDENCE PASS

一个人提出真实问题，一项服务带着证据过三关

林岚（合成角色）代表需要陪长者出行的乘客；她在大钟寺提出真实到达难题 | 人留在真实场地参与共测与否决；问题、服务和证据沿Street Pass传递。不上传乘客身份，普通路线必须先成立。



每处均为代表性的100米概念研究窗口，不是官方片区边界、道路红线、实测总平面、工程尺寸、投资或实施承诺；须在正式数据、权属、遗产、交通、消防、市政、运营授权与专业审查后深化。

NO NEW AXIS

02 / THREE PLANS → ONE RESPONSE

三类规划方向汇成可进入的城市接口

AI MAIN STREET / v2.6

01 沿线控规公开草案

一带一轴、两心多点

以既有结构为框架，法定轴线以正式规划为准

02 海淀城市更新导则

街区×校区×园区×社区

把融合落在公共首层

03 遗址公园×花园城市

慢行绿廊、城绿融合、共同参与

先补遮荫、无障碍和日常服务

京张上街只增加：六个入口 + 三个证据闸门 + 一套AI关闭后仍有用的公共基座

X1–X6

把真实方向变成可走、可问、可停的入口

PROVE

安全证据不全，不离开验证场

TRANSLATE

普通人说不清，不进入首用

FIRST USE

普通服务不成立，AI不上线

每处均为代表性的100米概念研究窗口，不是官方片区边界、道路红线、实测总平面、工程尺寸、投资或实施承诺；须在正式数据、权属、遗产、交通、消防、市政、运营授权与专业审查后深化。

PROVE

PROVE / 100 m CONCEPT STUDY

众智园验证庭

AI MAIN STREET / v2.6



能否在不挤占普通通行的前提下安全工作？

DAILY

日常：花园步行、观察、休憩；验证设备收纳。

TEST

试验：限定时段、围栏内、现场安全员可见的低速运行。

FAILURE

故障：实体急停、状态转粉、人工引导保持外侧通行。


EXIT

退场：设备与围栏入C6，恢复树荫、座椅与普通活动。

停止：设备越出地理围栏 / 人工接管超时 / 无障碍通道被阻断

每处均为代表性的100米概念研究窗口，不是官方片区边界、道路红线、实测总平面、工程尺寸、投资或实施承诺；须在正式数据、权属、遗产、交通、消防、市政、运营授权与专业审查后深化。

100 m CONCEPT SEQUENCE / NOT SURVEYED



SECTION / AI OFF = ORDINARY SPACE



TRANSLATE / 100 m CONCEPT STUDY

AI原点转译街屋与廊院

AI MAIN STREET / v2.6



AI生成概念氛围 | 非现场照片

普通人能否理解、拒绝、修正并安全采用？

DAILY

日常：咨询、共读、休息与社区活动；共测桌收纳。

TEST

试验：预约小样本共测，目的、限制和人工责任现场公开。

FAILURE

故障：停止对话与屏幕，转入纸面/人工服务和更正流程。

EXIT

退场：C4回收，模型卡、人工咨询和院落活动持续。

停止：不能用普通语言说明用途、局限、责任与撤回 / 没有人工解释或等价服务 / 强制使用AI或持续身份追踪

每处均为代表性的100米概念研究窗口，不是官方片区边界、道路红线、实测总平面、工程尺寸、投资或实施承诺；须在正式数据、权属、遗产、交通、消防、市政、运营授权与专业审查后深化。

100 m CONCEPT SEQUENCE / NOT SURVEYED



SECTION / AI OFF = ORDINARY SPACE



T0 CURRENT / T1 CONSTRUCTION / T2 FUTURE

FIRST USE / 100 m CONCEPT STUDY

大钟寺可迁移站城首用接口

AI MAIN STREET / v2.6



入口和换乘组织持续变化时，普通到达能否先成立，服务又能否随变化迁移？

T0

现状时间切片：A口—地面—1733—D口，逐日核验入口、围挡、无障碍和人工服务。

T1

施工转换期：旧路线自动失效，状态板与人工台迁到临时入口，未经复核不发布数字建议。


T2

未来站城整合：接入获批连廊和公共首层；准确位置、开放时间与无障碍链由后续专业设计确定。

停止：实体导向或人工服务不可用 / 无障碍路线未核验却被推荐 / 占用盲道、楼梯口或通勤主线

每处均为代表性的100米概念研究窗口，不是官方片区边界、道路红线、实测总平面、工程尺寸、投资或实施承诺；须在正式数据、权属、遗产、交通、消防、市政、运营授权与专业审查后深化。

100 m CONCEPT SEQUENCE / NOT SURVEYED



SECTION / AI OFF = ORDINARY SPACE




ONE OBSERVATION → THREE TIME STATES

FIELD 01 / EVIDENCE → CORRECTION

一次现场观察定义三个时态

AI MAIN STREET / v2.6



现场观察 | 2026-08-13 | 单次傍晚 | 非测绘

FIELD-DZS-01 / 18:09

13号线A口邻近地面路径



现场观察 | 2026-08-13 | 单次傍晚 | 非测绘

FIELD-DZS-02 / 19:36

1733下沉商业与12号线D口界面



现场观察 | 2026-08-13 | 单次傍晚 | 非测绘

FIELD-DZS-03 / 19:33

12号线D口




现场观察 | 2026-08-13 | 单次傍晚 | 非测绘

FIELD-DZS-04 / 19:42

北三环西路桥下步行与非机动车界面

A → 1733 → D

13号线大钟寺站A口方向—地面路径—1733地面/B1/B2—12号线大钟寺站D口—北三环西路桥下



一次观察不是永久方案：变成三个时态

T0 现状时间切片：A口—地面—1733—D口，逐日核验入口、围挡、无障碍和人工服务。

T1 施工转换期：旧路线自动失效，状态板与人工台迁到临时入口，未经复核不发布数字建议。

T2 未来站城整合：接入获批连廊和公共首层；准确位置、开放时间与无障碍链由后续专业设计确定。

入口、围挡、通道、运营或无障碍条件一变：旧路线下线，回到人工复核。

C1–C6

05 / REVERSIBLE KIT

六个构件，把责任做成看得见的空间

AI MAIN STREET / v2.6



街票与低亮状态板

现场显示用途、状态、责任角色、非AI入口、暂停或退场原因。

AI OFF 保留普通导视、人工服务时间和申诉入口。



人工窗与纸面台

提供需求拆解、人工说明、复核、申诉和纸面等价服务。

AI OFF 继续作为普通咨询与社区服务台。



双高可达台与实体地图

让轮椅使用者、儿童、长者和无智能设备者完成同一流程。

AI OFF 保留无App导向、等候和纸面办理。



可逆试验口袋

用可移动桌、软隔离、地贴和限定电源承载短时试验。

AI OFF 恢复为休息、共读、店前经营或普通活动面。



急停、断电与检修柜

把人工接管、停机、工具和检修责任放在现场可见处。

AI OFF 转为普通公共设施检修与储物点。



退出与恢复车

收纳试验物件、纸面替代材料与普通空间恢复清单。

AI OFF 公开退场原因、恢复检查和删除/撤回回执。


每处均为代表性的100米概念研究窗口，不是官方片区边界、道路红线、实测总平面、工程尺寸、投资或实施承诺；须在正式数据、权属、遗产、交通、消防、市政、运营授权与专业审查后深化。

ORDINARY MOVEMENT FIRST

04 / SIX GATEWAYS + EVERYDAY BASE

不是六条新路，而是六次把断点走通

AI MAIN STREET / v2.6



01 先走普通路线

过街 | 无障碍连续 | 遮荫 | 厕所 | 实体图 | 人工问路

02 再修冲突边缘

非机动车停放 | 公交等候 | 装卸 | 楼梯口 | 盲道 | 维护通道

03 最后放可逆侧袋

状态板 | 纸面台 | 低亮服务 | 限时试用 | 急停 | 迁移与退场

每次变化都让旧路线失效

入口、围挡、通道、运营或无障碍条件一变 → 下线数字建议 → 人工复核 → 发布新版本

每处均为代表性的100米概念研究窗口，不是官方片区边界、道路红线、实测总平面、工程尺寸、投资或实施承诺；须在正式数据、权属、遗产、交通、消防、市政、运营授权与专业审查后深化。

06 / DELIVERY GATES

首发不是上线：证据决定复制或退场

AI MAIN STREET / v2.6

首期只做一件可验证的事 | 大钟寺T0：SP-01上街票 + SP-04站城接口 + SP-05无障碍同行 | M级资源

行动包	0-6月 可逆原型	6-18月 证据后复制	18-36月 网络复盘	停止/验收门
SP-01 S 上街票与状态板 既有场地+移动工具包+单班运营	纸质票、人工台、停机演练	统一状态字段与申诉回执	跨节点版本账本	无现场人、非AI路线或停机演练则不启用
SP-02 M 众智园验证庭 100米受控口袋+安全/维护复核	封闭/物理隔离口袋	安全数据通过后的可控环	独立复核后复制	近失闭环、接管与撤场复原
SP-03 S 原点转译窗 既有公共首层+人工解释班次	模型卡与人工解释	预约共测与需求回流	一公里转化圈节点	可理解、可更正、可撤回
SP-04 M 大钟寺可迁移站城接口 多点路线审计+移动台+跨方复核	T0实体图、人工台与路线版本	T1迁移到经复核的临时入口	T2接入获批连廊与公共首层	路线变化即失效、人工复核、维护与恢复
SP-05 M 无障碍同行链 连续路线审计+人工协助+修复清单	物理路线审计与人工协助	断点闭合后的自愿AI建议	扩展到十二站	主链连通、响应与无App可达
SP-06 L 十二站服务构件 多节点复制+年度运维与备件	双高台、低亮状态与维修门样段	按维护能力复制	年度替换与修复协议	不占通道、可关闭、有人维护
SP-07 S 可纠错贡献记录 开放模板+策展/权利核验	贡献模板与首件核验	四处地标串线	全球可修订档案	证据、许可、版本与更正入口
SP-08 M 四季公共运营 年度运营团队+四季活动与公开复盘	一次问题征集与一次共测	四季完整闭环	年度维护者审阅	公开档案、失败复盘与退出路线

时间只表示概念成熟序列；每一格仍须授权、专业审查与公众共评。

ACCESS + UNDERSTANDING + MAINTENANCE + FAIR VALUE

07 / PUBLIC EVIDENCE

不是体验很酷，而是公共底线可被证明

AI MAIN STREET / v2.6

3

首发100米

6

可逆构件

7

首用权

4

共评证据卡

PUBLIC CO-REVIEW

受影响使用者（含长者、残障者、商户）

现场维护者

专业复核者

可被授权的运营责任人

EVIDENCE CARDS

可达：无App路线与人工援助是否可用

可理解：能否复述边界、责任与退出

安全维护：急停、近失关闭与普通空间复原

公平收益：问题来源、回流、申诉、纠正与删除回执

任何一方均可提出暂停；扩展不得由提案者或运营者单独决定。

每处均为代表性的100米概念研究窗口，不是官方片区边界、道路红线、实测总平面、工程尺寸、投资或实施承诺；须在正式数据、权属、遗产、交通、消防、市政、运营授权与专业审查后深化。

08 / BOUNDARY + NEXT WORK

把概念边界也设计清楚

AI MAIN STREET / v2.6

这些图能说明什么

空间关系、公共底板、可逆构件、运行四态、停止条件，以及需要被现场验证的问题。

这些图不能证明什么

正式红线、实测尺寸、权属、工程可行性、资金、审批、真实绩效，或任何机构与公众已授权。

现场优先核验

连续无障碍路线、树荫与停留、出入口和后勤、站前客流与店前冲突、既有服务及维护能力。

专业深化接口

规划测绘、交通与无障碍、遗产、消防市政、数据与伦理、运营采购和公众共同评审。

VISUAL EVIDENCE DISCLOSURE

众智园与原点氛围图为AI生成概念表达；大钟寺与封面使用移除EXIF的自有现场静帧。两者均不替代测绘、运营核验或真实试点授权。

每处均为代表性的100米概念研究窗口，不是官方片区边界、道路红线、实测总平面、工程尺寸、投资或实施承诺；须在正式数据、权属、遗产、交通、消防、市政、运营授权与专业审查后深化。