

01 方案判断与评审索引

一条可读、可测、可反对、可撤回的公共试验线

先给结论

把模糊不适 切换成可验证行动

AI 生成候选，不替人作最终选择；每一次前进都绑定责任、证据和退出条件。

仅为概念建议

三处工场 / 七步旅程



众智园测准问题 · AI 原点公开比较 · 大钟寺检查日常兑现

四个评审问题

空间主线

一条主脊 + 三处工场 + 三条接口

roads.geojson / key_areas

AI 边界

候选、假设、反馈；最终选择留在公共侧

switch-protocol / ledger

首年动作

100 米示范 + 红牌演练 + 三个无永久工程小试

catalogs / phasing

证据纪律


已形成 / 临时 / 未知 / 待验证分层

metrics / assumptions

临时边界 · 概念量 · 非官方红线 | 不得用于审批、控规或工程

总体概念 | 一脊三场两翼

三处工场承担不同职责；空间图只表达关系，不替代 official boundary。



空间职责

- **1 众智园 | 问题成形**
每一站只承担一个清楚动作，并保留返回与退出。
- **2 AI 原点 | 比较候选**
每一站只承担一个清楚动作，并保留返回与退出。
- **3 大钟寺 | 现实检验**
每一站只承担一个清楚动作，并保留返回与退出。

图例


- 公共绿廊主脊
- 三处临时重点区
- 临时总体边界

数据：包内概念 GeoJSON；关系图以 WGS84 坐标绘制，面积/长度按 EPSG:4548 复算。
边界与位置均待组织方官方几何、现状测绘和专业底图到位后整包替换与复算。

临时边界 · 概念量 · 非官方红线 | 不得用于审批、控规或工程

用地结构 | 26 个概念单元

用地代码是设计分区语言，不是已批准控规条件。




数据：包内概念 GeoJSON；关系图以 WGS84 坐标绘制，面积/长度按 EPSG:4548 复算。用地代码依据自然资源部分类指南。
边界与位置均待组织方官方几何、现状测绘和专业底图到位后整包替换与复算。

临时边界 · 概念量 · 非官方红线 | 不得用于审批、控规或工程

交通慢行与蓝绿公共空间

一条无障碍主脊、六条概念支路、三处重点公共空间；全部待现场与专业校核。



系统组成

- **无障碍绿廊主脊**
连续性为设计目标，轮椅全段畅通仍待现场验收。
- **六条横向支路**
连接两翼界面；线位是概念建议，不是道路红线。
- **1 岔心 · 换轨广场**
可返回的公共判断节点。
- **2 始发场 · 零公里广场**
候选方案比较与启动节点。
- **3 加速轨道 · 信号广场**
问题成形与放行门节点。

数据：包内概念 GeoJSON；关系图以 WGS84 坐标绘制，面积/长度按 EPSG:4548 复算。
边界与位置均待组织方官方几何、现状测绘和专业底图到位后整包替换与复算。

06 实施、指标与退出

先做可逆小试，再讨论长期固化；先写停止条件，再谈 AI 可以走多快

四个阶段

0-3 月 定基线 清权、样点、人工预案	4-6 月 小试 100 米路线、共绘桌、红牌演练	7-12 月 复盘 五项慢变量、退出单、公共产物	次年 续期 版本差异、维护记录、复算指标
--	---	--	--

六个启动包

A 基线：P01/P02/P06	B 接口：P05/P12/P14	C 原点：P03/P07/P09
D 兑现：P08/P13/P16	E 文化：P10/P11/P17/P18	F 产业：P04/P15

指标纪律

45 项指标分为：
可由 GeoJSON 复算的设计量
背景参照量
首年必须实测的慢变量

unknown 不填成预测收益。

退出条件

安全/隐私/权利触发：立即停测，人工接管	两季慢变量恶化：先修复，不扩展	两年无公共产物或无人接手：撤除	官方资料到位：整包重算，公开差异
---------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------