


全球AI第一线

AI LINE 1


不是一条展示科技的景观轴，而是一套让原创技术、青年人才、企业需求、公共场景与专业服务持续相遇的公共创新系统。



三区两翼 · 五类流动 · 十二个受控AI场景 · 三个90天预注册试点

核心空间逻辑

策源 → 验证 → 场景 → 应用 → 反馈



30秒冠军读图

- 一条京张遗产公共创新脊，组织三个差异化创新引擎与两类跨区服务网络。
- AI进入需求、测试、使用、人工接管与退出全过程，不以技术奇观替代公共生活。
- 所有精确控制、主体和资金保持待授权；近期先用可逆原型建立真实证据。

三层范围、用地拓扑与公共基础设施


完整覆盖，不制造法定幻觉；三层交接场、三次责任转换。

01 三层范围与交接结构




43.6 km²统筹研究 → 约11.4 km²总体设计临时几何 → 3处重点区域。

02 用地拓扑与三区两翼




研究验证、教育学习、科技商务、人才生活、社区服务、文化公共服务和连续绿地形成复合创新带。

03 重点区域与公共创新脊



三个重点区承担不同主责，同时保留完整创新链。

04 交通、轨道与慢行



轨道优先、东西向缝合、连续步行、道路微循环与分时物流。

05 指标与证据状态





已知事实、临时几何、设计建议与未来承诺分层；正式数据到位后统一复算。

三个重点区：同一证据链上的三种城市角色

从原创策源到标准验证，再到真实市场与公共使用反馈。

AI原点社区

原创策源与青年创业



- 1 低扰动开放客厅连接高校、街区和概念验证服务。
- 2 成果展示、导师与早期资本形成可预约共享入口。
- 3 先做90天开放客厅+概念验证服务，再决定固化。

建议主责：原创策源 | 启动前置：场地许可、数据告知、公众责任险、人工投诉接口。

众智园

标准、安全与开发者生态




- 1 共享赋能中心连接评测、算力、合规与开发者服务。
- 2 可围合测试花园设置物理急停、绕行线和观察界面。
- 3 90天以30次受监管测试、急停100%、越界0为停启门。

建议主责：公共验证 | 启动前置：围合、消防、设备保险、安全负责人和退出协议。

大钟寺

AI原生首发与城市应用



- 1 公共首层、连续步行到达与创新内容体验形成市场接口。
- 2 硬约束门否决不可逆跨三环结构，选择辅助路近期原型。
- 3 90天以重复使用、重大安全事件0和有效投诉闭环为过线。

建议主责：真实应用 | 启动前置：道路与场地授权、T0基线、交通复核、保险与停止权限。

十二个受控AI场景：不是设备清单，而是可退出的公共服务单元

每个场景绑定真实问题、用户、空间、数据边界、人工责任、非AI通道和停止条件。



01 AI模型与智能体评测场

产业生态



02 具身智能安全测试花园

创新场景



03 AI合规与出海沙盒

政策治理



04 开放算力服务站

服务网络



05 AI原点开放客厅

文化社群



06 青年创新者生活站

文化社群



07 AI内容首发与共创街

产业生态



08 机器人服务共生店

创新场景



09 AI健康导航站

服务网络



10 AI学习工坊

文化社群



11 京张记忆生成剧场

文化社群



12 无障碍出行协助点

政策治理

五类核心用户



研究者/工程师



初创/企业



高校青年



居民家庭



专业服务

统一治理接口

01 最小化采集

02 人工责任

03 非AI通道

04 投诉与撤回

05 故障降级

06 停止条件

三次过线决定资源

P1

是否解决真实问题？

P2

能否安全可靠运行？

P3

是否被持续使用？

过线：固化／放大 未过：重组／降级／退出

先运营验证，再空间固化：90天试点、责任门与风险台账

实施不是承诺大建设，而是把责任、证据、成本和退出条件写在启动之前。

01 / 0–6个月

原型季

三区各启动一个可逆原型，建立TO基线、责任门与真实用户证据。

02 / 6–18个月

网络季

贯通验证、孵化、共享服务、公共场景与跨区项目台账。

03 / 18–36个月

品牌季

形成常态社群与年度五高复盘，输出可复用的场景和治理协议。

三个90天预注册试点

AI原点开放客厅 + 概念验证	大钟寺公共首层 + 连续步行	众智园可围合安全测试花园
D90过线 ≥6支团队；≥60名独立使用者；D90≥40%重复使用；重大隐私/安全事件=0。 启动前置 场地许可、预算、数据告知、公众责任险、人工投诉流程。	D90过线 ≥200次行程观察；≥80份有效反馈；重复到访≥30%；严重冲突=0。 启动前置 道路/场地授权、TO基线、交通复核、活动预案、保险与停止权限。	D90过线 ≥30次受监管测试；≥5支团队；急停成功100%；未受控越界=0。 启动前置 围合、消防、应急、设备保险、单一安全负责人和退出协议。

RACI责任门 I 未签认，不启动

R / 执行

经授权的场地运营、专业服务和测试团队

A / 唯一问责

由有权场地与运营主体指定的单一项目负责人

C / 协商

交通、消防、无障碍、数据、保险、用户与公众代表

I / 告知

周边居民、参与团队、公共空间使用者与监管接口

FTA内部承诺：施道红、刘小华、王继春、金苏全周期参与，关键节点全员到岗；AI、设计、规划、财务测算等按需配置。项目按战略投资管理，内部专业人天不预设上限；施道红为指定签字人。外部授权仍排除。

数据、来源与版权控制

L0 公开事实

官方公告/法规，按获准用途引用

L1 临时几何

仅用于概念生成、可视化和低置信度复算

L2 FTA自证

方法与项目经验背景，不证明客户授权或审批

L3 受限/不进入包

客户资料、合同金额、内部原图和非公开参数不上传

23张AI辅助概念与人物视觉 + 1张FTA提供项目图片均已逐项披露；概念人物为虚构。字体、Logo、公开资料和第三方权利边界记录于版权声明与sources.json。